



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico Nr. Generale 1360 del 22/12/2023

Proposta Nr. 1494

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022.AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP D27H22000790004 CIG 9628583E0A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO Q.E. PER ADEGUAMENTO PREZZI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 268 del 06.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria denominato "Riqualficazione della pavimentazione stradale e marciapiedi anno 2022", predisposto dall' A.T.P. costituita dall' Ing. Francesco Ditto (mandatario) e dall'Ing. Alberto Marchetti (mandante) per l'importo complessivo di Euro 600.000,00, di cui Euro 446.400,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'intervento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 25.02.2022;
- all'opera è stato assegnato il **CUP D27H22000790004**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1172 del 23.12.2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c bis del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come derogato dall'art. 1 del D.L. n. 76 / 2020 e dall'art. 51 art. 1 lett. a) 2.2 D.L. 77 del 31.05.2021, all'appalto dei lavori di "Riqualficazione strade e marciapiedi anno 2022" per l'importo sopra indicato attraverso procedura negoziata con richiesta di offerta (R.D.O.) tramite il portale MEPA a cinque Operatori Economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 268 del 30.03.2023, visto l'esito della RDO semplice n. 3463782 nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed alla luce delle verifiche e dei controlli amministrativi effettuati, i lavori sono stati affidati alla Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l., C.F./P. Iva 02579410289, con sede legale in Via I Maggio n. 12, 35014 Fontaniva (PD), per l'importo lavori di **Euro 431.267,68**, di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 94.878,89 per IVA, per un importo complessivo di **Euro 526.146,57**, ed è stato approvato il Quadro economico di spesa dell'opera assestato per effetto dell'aggiudicazione;
- il contratto di appalto di cui alla RDO n. 3463782 relativo ai lavori di cui trattasi è stato formalizzato con documento di stipula nel portale MePA Prot. Com.le n. 19765 del 20.04.2023;
- all'affidamento lavori è stato assegnato dal sistema SIMOG dell'ANAC il **CIG 9628583E0A**;
- l'intervento è finanziato al **Cap. 680001** del Bilancio 2023-2025 "RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)" Cod. Bil. 10.05.2.0202 e al **Cap. 680002** del Bilancio 2023-2025

“RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)” Cod. Bil. 10.05.2.0202;

CONSIDERATO CHE in base alla disciplina transitoria prevista dall'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 al presente affidamento continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016 in quanto procedura “*già in corso*” al 1 luglio 2023;

DATO ATTO CHE i lavori sono stati consegnati in data 19.06.2023, come da verbale del D.L. Ing. Francesco Ditto;

PRESO ATTO che, a seguito dell'istanza di compensazione dei prezzi avanzata in data 28.07.2023 dalla Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. in base al Decreto-Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, il D.L. Ing. Francesco Ditto ha quantificato l'importo di **Euro 31.620,66** oltre **Euro 6.956,54** per IVA 22% per complessivi **Euro 38.577,20** a titolo di **compensazione per aggiornamento prezzi** sulla base delle voci indicate dall'appaltatore, delle voci del progetto di gara e del prezzario Regionale del Veneto anno 2023;

CONSIDERATO che con atto datato 22.09.2023, sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, dal D.L. e dal R.U.P., la Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. dichiara che oltre al suddetto importo di Euro 31.620,66 oltre IVA 22% non ci sono altre voci per cui si renda necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi secondo il Prezzario Regionale Veneto 2023 e di non aver altro da pretendere a tale titolo relativamente all'appalto in oggetto;

DATO ATTO CHE i lavori sono stati ultimati in data 22.08.2023 entro il termine contrattuale, come da Certificato di ultimazione lavori datato 22.09.2023 del D.L. Ing. Francesco Ditto sottoscritto dalle parti;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 102 co. 2 D.Lgs. 50 / 2016, il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore Lavori;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione datato 20.11.2023 redatto dall'Ing. Ditto;

RITENUTO, con le dovute e richiamate cautele e sotto le riserve di legge, di procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori datato 22.08.2023 e del Certificato di regolare esecuzione datato 20.11.2023, dai quali risulta un totale importo lavori, accettato senza riserve dalla ditta appaltatrice, pari ad **Euro 400.001,24** oltre Iva 22% ed un credito residuo in favore dell'impresa -detratto l'importo di Euro 367.446,76 già versato per i Certificati di pagamento precedenti- pari ad Euro 32.554,48 oltre IVA 22 %;

CONSIDERATO CHE il **credito residuo dell'impresa per lavori**, pari ad Euro 32.554,48 per lavori oltre Euro 7.161,99 per IVA 22%, per complessivi **Euro 39.716,47**, trova copertura alle voci A1, A2 e B4 del Quadro Economico di spesa dell'intervento ed è finanziato nel modo seguente, con imputazione all'esercizio finanziario 2023:

- **Euro 4.351,33** all'Impegno 1912-0/2023 del CAP 680002 “Riqualficazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 1.168,28** all'Impegno 1752-0/2023 del CAP 680002 “Riqualficazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 1.752,43** all'Impegno 950-0/2023 del CAP 680002 “Riqualficazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 6.526,99** all'Impegno 949-0/2023 del CAP 680002 “Riqualficazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 25.917,44** all'Impegno 1911-0/2023 del CAP 680001 “Riqualficazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato con devoluzione mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300), Cod. Bil. 10.05.2.0202;

VALUTATO che all'esito della fine lavori certificata dal D.L., visto l'importo di aggiudicazione lavori pari ad Euro 431.267,68 e visto il totale importo lavori quantificato in Euro 400.001,24, rimane un

risparmio sui lavori di Euro 31.266,44, oltre la relativa IVA 22% di Euro 6.878,61, per un totale di **Euro 38.145,06**;

CONSIDERATO pertanto che l'importo di Euro 38.145,06 può essere considerato risparmio e che conseguentemente con il presente atto si intende assestare il Quadro Economico di spesa;

DATO ATTO che ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è necessario procedere all'eventuale aggiornamento dei prezzi sulla base dei prezzi aggiornati, e i maggiori importi derivanti da corrispondere all'aggiudicataria, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse presenti nel quadro economico, utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

RITENUTO pertanto che l'importo a titolo di **adeguamento prezzi** di Euro 31.620,66 oltre Euro 6.956,54 per IVA 22% per complessivi **Euro 38.577,20** trova copertura nel modo seguente:

- **Euro 30.661,43** alla voce B6 "RIBASSO D'ASTA e RISPARMIO IVA" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Sub Impegno 1755-0 / 2023 del Cap. 680001 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato con devoluzione Mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

- **Euro 3.286,30** alla voce B5 "Imprevisti, lavori complementari e spese pubblicità" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Sub Impegno 953-0 / 2023 del Cap. 680002 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023

- **Euro 4.629,47** alla voce B7 "RISPARMIO LAVORI E RISPARMIO IVA" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Cap. 680001 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato con devoluzione Mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023

RITENUTO conseguentemente di ridurre dell'importo di Euro 33.515,59 l'Impegno 1911-0/2023 del CAP 680001 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato con devoluzione mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300), Cod. Bil. 10.05.2.0202;

VISTO il **DURC** attestante la regolarità della posizione previdenziale della Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. Prot INAIL_41005257 Data richiesta 30/10/2023 Scadenza validità 27/02/2024;

RICHIAMATA la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art.3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;

VISTA la dichiarazione agli atti con cui la Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l. si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

RICHIAMATI:

- la Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2023-2025, approvati con deliberazione consiliare n. 128 in data 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2023-2025 "Parte Finanziaria", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 45534 del 29.09.2023 di proroga all'Arch. Luca Pozzobon dell'incarico di Dirigente Settore 3° Tecnico e Polizia Locale, già conferito con decreto Prot. n. 62091 del 31.12.2021;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

Visto il D. Lgs. N. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) Di Approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, Stato finale dei lavori datato 22.08.2023 e del Certificato di regolare esecuzione datato 20.11.2023 a cura del D.L. Ing. Francesco Ditto;

2) Di dichiarare l'ammissibilità del Stato finale dei lavori datato 22.08.2023 e del Certificato di regolare esecuzione datato 20.11.2023 a firma del D.L. Ing. Francesco Ditto con i quali si certifica che i lavori relativi alla "Riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi anno 2022" CUP D27H22000790004 sono collaudabili per l'importo di **Euro 400.001,24** oltre IVA, e che al netto dei versamenti già eseguiti in favore dell'Impresa, rimane un credito in favore della Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l., C.F./P. Iva 02579410289, con sede legale in Via I Maggio n. 12, 35014 Fontaniva (PD) di **Euro 32.554,48** per lavori oltre **Euro 7.161,99** per IVA 22%, per complessivi **Euro 39.716,47**;

3) Di dare atto dell'importo di **Euro 31.620,66** oltre **Euro 6.956,54** per IVA 22% per complessivi **Euro 38.577,20** richiesto dalla Ditta a titolo di **compensazione per aggiornamento prezzi**, come da atto datato 22.09.2023 sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, dal D.L. e dal R.U.P.;

4) Di approvare, a conclusione dell'opera, il seguente Quadro di spesa assestato alla contabilità finale lavori:

	Oggetto	Progetto esecutivo	Aggiudicazione	Contabilità Finale	Revisione prezzi
A	Lavori in appalto	€ 456.400,00	€ 431.267,68	€ 400.001,24	€ 400.001,24

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 446.400,00	€ 421.267,68	€ 390.001,24	€ 390.001,24
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	Spese tecniche per DL. CSE, contabilità e CRE	€ 24.080,00	€ 24.080,00	€ 24.080,00	€ 24.080,00
B1.1	Cassa previdenziale 4% su B1	€ 963,20	€ 963,20	€ 963,20	€ 963,20
B1.2	IVA 22 % su B1	€ 5.509,50	€ 5.509,50	€ 5.509,50	€ 5.509,50
B2	Incentivo 2% per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.128,00	€ 9.128,00	€ 9.128,00	€ 9.128,00
B3	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B4	IVA 22% su A	€ 94.878,89	€ 94.878,89	€ 88.000,27	€ 88.000,27
B5	Imprevisti, lavori complementari e spese pubblicità	€ 3.286,30	€ 3.286,30	€ 3.286,30	
B6	Ribasso d'asta e risparmio Iva		€ 30.661,43	€ 30.661,43	
B7	Risparmio su lavori IVA inclusa			€ 38.145,06	€ 33.515,58
B8	Adeguamento prezzi Iva inclusa				€ 38.577,21
	Totale somme a disposizione B	€ 143.600,00	€ 138.070,89	€ 199.998,76	€ 199.998,76
	Totale A+B	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

5) Di liquidare il **saldo dei lavori** di cui sopra pari a **Euro 32.554,48** per lavori oltre **Euro 7.161,99** per IVA 22%, per complessivi **Euro 39.716,47** alla Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l., C.F./P. Iva 02579410289, con sede legale in Via I Maggio n. 12, 35014 Fontaniva (PD) trova copertura alle voci A1, A2 e B4 del Quadro Economico di spesa dell'intervento ed è finanziato nel modo seguente, con imputazione all'esercizio finanziario 2023:

- **Euro 4.351,33** all'Impegno 1912-0/2023 del CAP 680002 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 1.168,28** all'Impegno 1752-0/2023 del CAP 680002 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 1.752,43** all'Impegno 950-0/2023 del CAP 680002 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 6.526,99** all'Impegno 949-0/2023 del CAP 680002 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato), Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- **Euro 25.917,44** all'Impegno 1911-0/2023 del CAP 680001 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato con devoluzione mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300), Cod. Bil. 10.05.2.0202;

6) Di liquidare l'importo a titolo di **adeguamento prezzi** di Euro 31.620,66 oltre Euro 6.956,54 per IVA 22% per complessivi **Euro 38.577,21** alla Ditta Grosselle Costruzioni S.r.l., C.F./P. Iva 02579410289, con sede legale in Via I Maggio n. 12, 35014 Fontaniva (PD) con copertura nel modo seguente:

- **Euro 30.661,43** alla voce B6 "RIBASSO D'ASTA e RISPARMIO IVA" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Sub Impegno 1755-0 / 2023 del Cap. 680001 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato con devoluzione Mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023;
- **Euro 3.286,30** alla voce B5 "Imprevisti, lavori complementari e spese pubblicità" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Sub Impegno 953-0 / 2023 del Cap. 680002 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato parzialmente con avanzo vincolato)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

- **Euro 4.629,48** alla voce B7 "RISPARMIO LAVORI E RISPARMIO IVA" del Quadro Economico di spesa assestato che si approva con il seguente atto con finanziamento al Cap. 680001 del Bilancio 2023-2025 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali - Anno 2022 (Finanziato con devoluzione Mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)", Cod. Bil. 10.05.2.0202, con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

7) Di dare atto che, a conclusione dell'opera, possono essere ritenute economie le seguenti voci di spesa ed i relativi importi:

- Euro 33.515,59 a titolo di lavori di cui alla voce B7 del Quadro Economico;

8) Di ridurre dell'importo di Euro 33.515,58 l'Impegno 1911-0/2023 del CAP 680001 "Riqualificazione strade e marciapiedi comunali – Anno 2022 (Finanziato con devoluzione mutui C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300), Cod. Bil. 10.05.2.0202, assunto in favore di Grossele Costruzioni S.r.l. in quanto la suddetta somma rappresenta un'economia;

9) Di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e fiscale.

Data della proposta: **07/12/2023**

L'istruttore responsabile del procedimento:

Luca Pozzobon

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico

(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore

dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 22/12/2023



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1912/0	Data: 17/10/2023	Importo: 4.351,33
Oggetto:	aggiud. lavori - RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DET. A CONTRARRE 1172-22. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - cig 9628583E0A pd 819-23 richiesta var. esig. al 2023 - pd 1494-23 cre			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali			C.U.P.: D27H22000790004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	10.841.671,86	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	5.500.056,97	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1912/0:	4.351,33	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	5.504.408,30	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	5.337.263,56	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	56.991,03	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	43.949,63	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 1912/0:	4.351,33	
		Totale impegni:	48.300,96	
		Disponibilità residua:	8.690,07	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1752/0	Data: 19/09/2023	Importo: 1.168,28
Oggetto:	aggiud. lavori - RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DET. A CONTRARRE. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON PROVENTI RETI GAS) - cig 9628583E0A - pd 819-23 richiesta var. esig. al 2023- pd 1494-23 cre			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	10.650.778,37	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	5.134.673,90	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1752/0:	1.168,28	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	5.135.842,18	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	5.514.936,19	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	52.639,70	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	40.955,75	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 1752/0:	1.168,28	
		Totale impegni:	42.124,03	
		Disponibilità residua:	10.515,67	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 950/0	Data: 06/03/2023	Importo: 1.752,43
Oggetto:	aggiud. lavori - RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DET. CONTRARRE 1172-22. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON PROVENTI RETI GAS) - cig 9628583E0A - pd 1494-23 cre			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.262.000,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	3.180.350,85	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 950/0:	1.752,43	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	3.182.103,28	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.079.896,72	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	0,00	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	37.079,69	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 950/0:	1.752,43	
		Totale impegni:	38.832,12	
		Disponibilità residua:	-38.832,12	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 949/0	Data: 06/03/2023	Importo: 6.526,99
Oggetto:	aggiud. lavori - RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DET A CONTRARRE 1172-22. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - cig 9628583E0A- pd 1494-23 cre			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.262.000,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	3.173.823,86	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 949/0:	6.526,99	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	3.180.350,85	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	2.081.649,15	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	0,00	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	30.552,70	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 949/0:	6.526,99	
		Totale impegni:	37.079,69	
		Disponibilità residua:	-37.079,69	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1911/0	Data: 17/10/2023	Importo: 148.397,10
Oggetto:	cassa vincolata - aggiud. lavori - RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. D.CONTR.1172-22. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO DEVOL. MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300 d889-2022) -cig 9628583E0A -pd819-23 richiesta var. esig. al 2023- pd 1494-23 cre			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-38.145,06	Annotazioni:	- pd 1494-23 cre Nuovo impegno: 2023-2418/0	
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	13.457.497,26	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	5.351.659,87	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1911/0:	148.397,10	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	5.500.056,97	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	7.957.440,29	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	543.008,97	
Capitolo:	680001	Impegni gia' assunti:	325.805,38	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)	Impegno nr. 1911/0:	148.397,10	
		Totale impegni:	474.202,48	
		Disponibilità residua:	68.806,49	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2418/0	Data: 22/12/2023	Importo: 4.629,48
Oggetto:	cassa vincolata -adeg. prezzi RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. D.CONTR.1172-22. CUP D27H22000790004 (finanz.DEVOL.MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300 d889-2022) -cig 9628583E0A - pd 1494-23 cre e adeg. prezzi			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-33.515,58	Annotazioni:	pd 1494-23 chiusura opera - IN AVANZO INVESTIMENTI	
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	13.457.497,26	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	9.338.353,58	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 2418/0:	4.629,48	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	9.342.983,06	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	4.114.514,20	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	543.008,97	
Capitolo:	680001	Impegni gia' assunti:	474.202,48	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)	Impegno nr. 2418/0:	4.629,48	
		Totale impegni:	478.831,96	
		Disponibilità residua:	64.177,01	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1755/0	Data: 19/09/2023	Importo: 0,00
Oggetto:	cassa vincolata - ribasso d'asta - RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DET. A CONTRARRE 1172-22. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300 d. 889-2022) - cig 9628583E0A - pd 819-23 richiesta var. esig.			
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.:	D27H22000790004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-30.661,43	Annotazioni:	PD 1494-23 ADEG. PREZZI Nuovo impegno: 2023-2419/0	
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	13.457.497,26	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	5.188.655,14	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1755/0:	0,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	5.188.655,14	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	8.268.842,12	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	543.008,97	
Capitolo:	680001	Impegni gia' assunti:	325.805,38	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)	Impegno nr. 1755/0:	0,00	
		Totale impegni:	325.805,38	
		Disponibilità residua:	217.203,59	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 953/0	Data: 06/03/2023	Importo: 0,00
Oggetto:	prenotazione imprevisti, lav. compl. e pubblicità- RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON PROVENTI RETI GAS)			
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.:	D27H22000790004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0008972 - DIVERSI FORNITORI			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-3.286,30	Annotazioni:	PD 1494-23 ADEG. PREZZI Nuovo impegno: 2023-2420/0	
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	13.457.497,26	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	3.184.226,91	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 953/0:	0,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	3.184.226,91	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	10.273.270,35	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	56.991,03	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	40.955,75	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 953/0:	0,00	
		Totale impegni:	40.955,75	
		Disponibilità residua:	16.035,28	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2023 2419/0	Data: 22/12/2023	Importo: 30.661,43
Oggetto:	cassa vincolata - adeg. prezzi- RIQUALIF.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. CONTR. 1172-22. CUP D27H22000790004 (FIN. DEVOL MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300 d. 889-2022) -cig 9628583E0A - pd 1494-23 cre e adeg. prezzi				
				C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				C.U.P.: D27H22000790004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.				
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	13.457.497,26
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Impegni gia' assunti:	9.342.983,06
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			Impegno nr. 2419/0:	30.661,43
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	9.373.644,49
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	4.083.852,77
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	543.008,97
Capitolo:	680001			Impegni gia' assunti:	478.831,96
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.DD.PP.S.P.A. CAP E 350300)			Impegno nr. 2419/0:	30.661,43
				Totale impegni:	509.493,39
				Disponibilità residua:	33.515,58
Progetto:					
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.355 del 22/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2420/0	Data: 22/12/2023	Importo: 3.286,30
Oggetto:	adeg- prezzi- RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. CUP D27H22000790004 (FINANZIATO CON PROVENTI RETI GAS) cig 9628583E0A - pd 1494-23 cre e adeg. prezzi			
			C.I.G.: 9628583E0A	
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: D27H22000790004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0010844 - GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	13.457.497,26	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	9.373.644,49	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 2420/0:	3.286,30	
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	9.376.930,79	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	4.080.566,47	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	56.991,03	
Capitolo:	680002	Impegni gia' assunti:	48.300,96	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2022 (FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO)	Impegno nr. 2420/0:	3.286,30	
		Totale impegni:	51.587,26	
		Disponibilità residua:	5.403,77	
Progetto:				
Resp. spesa:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			
Resp. servizio:	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 22/12/2023



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 22/12/2023