

**Autorità Urbana di Montebelluna**  
Tel. 0423 617 267  
autorita.urbana@comune.montebelluna.tv.it



REGIONE DEL VENETO



## POR FESR 2014-2020 e PSC Veneto – Sezione Speciale in continuità con POR FESR 2014-2020

### STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) DELL'AREA URBANA ASOLANO-CASTELLANA-MONTEBELLUNESE

Comune di Montebelluna	Comune di Castelfranco Veneto	Comune di Asolo	Comune di Altivole	Comune di Caerano di San Marco	Comune di Istrana	Comune di Maser	Comune di Riese Pio X	Comune di Trevignano	Comune di Veduggio

**Stato di avanzamento al 2° semestre 2022**

## **Autorità Urbana di Montebelluna**

Tel. 0423 617 267

autorita.urbana@comune.montebelluna.tv.it

Con Decreto regionale n. 7 del 08.02.2021 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22.03.2021, è stata approvata la quarta modifica della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse della riserva di efficacia, riconosciute per il conseguimento dei target intermedi fisici e finanziari al 31.12.2018, e della riprogrammazione delle economie di spesa.

Con la crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19, l'attuazione delle progettualità previste nella Strategia ha inevitabilmente subito dei rallentamenti, in quanto i beneficiari degli interventi hanno dovuto far fronte alle diverse criticità conseguenti all'emergenza epidemiologica, talora perché colpiti direttamente dalla crisi, talora di riflesso rispetto ad altri operatori economici collegati.

Ciononostante, nella fase di ripartenza successiva alla pandemia, l'Autorità Urbana di Montebelluna si è attivata per il completamento della SISUS.

Quanto agli interventi programmati a suo tempo in ambito POR FESR 2014-2020 e non ancora avviati, si segnala il loro inserimento nel PSC Veneto – Sezione Speciale, per effetto della riprogrammazione finanziaria condotta dalla Regione del Veneto in risposta alla situazione emergenziale determinata da Covid-19. Nello specifico, ai sensi della DGR n. 1332 del 16.09.2020, gli interventi dell'Asse 6, per i quali, alla data della deliberazione regionale, non erano stati ancora pubblicati gli inviti, sono stati inseriti tra le misure cosiddette ex FESR, da attuare con le risorse FSC, messe a disposizione della Regione del Veneto con la Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28.07.2020. Il PSC Veneto è stato da ultimo approvato con la Delibera CIPESS n. 30 del 29.04.2021. Gli interventi, previsti per il completamento delle SISUS delle Autorità Urbane, sono stati individuati come prioritari e urgenti dalla DGR n. 241 del 09.03.2021, al fine di garantire la coerenza delle programmazioni finanziarie degli enti coinvolti, il rispetto delle tempistiche delle procedure ad evidenza pubblica e la continuità dei servizi erogati ai cittadini.

Come descritto nell'Allegato A alla medesima DGR n. 241/2021, si tratta in particolare degli interventi che riguardano:

**Autorità Urbana di Montebelluna**

Tel. 0423 617 267

autorita.urbana@comune.montebelluna.tv.it

- il trasporto pubblico locale, nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità, di cui alle Azioni 4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR, afferenti all'Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" del PSC Veneto – Sezione Speciale;
- il contrasto al disagio abitativo e sociale, di cui alle Azioni 9.4.1, sub-azioni 1 e 2, e 9.5.8 del POR FESR, afferenti all'Area tematica 10 "Sociale e Salute" del medesimo PSC Veneto – Sezione Speciale.

Sul fronte dell'Autorità Urbana di Montebelluna, a partire dal secondo semestre del 2021 è stata impressa una forte accelerazione nella pubblicazione degli inviti relativi a tali interventi e nell'espletamento dell'attività di selezione delle operazioni, finalizzata all'approvazione dei progetti e agli adempimenti correlati, così da consentire la concreta attuazione nel biennio 2022 - 2023.

**AZIONE 2.2.2, SUB-AZIONE 1: MYDATA  
AZIONE 2.2.2, SUB-AZIONE 2: MYCITY**

**Finanziamento regionale: € 1.246.171,42  
Co-finanziamento beneficiario: € 0,00**

**Area di intervento: OT2 – SERVIZI DIGITALI**

**MyData** fa parte del più ampio progetto MySic – Sistema Informativo del Cittadino, con il quale la Regione Veneto intende realizzare una serie di infrastrutture di sistema a supporto della gestione del territorio in ottica Smart Region.


**MyCity** fa parte del più ampio progetto MySic – Sistema Informativo del Cittadino, con il quale la Regione Veneto intende realizzare una serie di infrastrutture di sistema a servizio di cittadini e imprese.

Con riferimento al progetto MyCity, nel corso del 2022 le 5 Autorità Urbane della Regione del Veneto hanno lavorato intensamente per sviluppare e rendere disponibili i seguenti servizi del settore welfare, **nell’ottica dell’integrazione con l’OT9 (integrazione sociale)**:

- **Registro delle fragilità**, che consente alle P.A. di monitorare attentamente gli individui che si trovano in situazioni di emergenza e di attivare e pianificare delle politiche sociali, culturali e infrastrutturali il più velocemente possibile.
- **Contributo economico una tantum**, che permette di richiedere in modalità digitale un contributo economico compilando uno specifico form e di visualizzare in tempo reale lo stato d’avanzamento della propria richiesta trasmessa all’ufficio competente.
- **Piattaforma del volontariato**, che consente alle P.A. di migliorare la conoscenza del proprio territorio e agli enti del terzo settore di raggiungere un maggior numero di potenziali volontari, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di volontariato, riunendole in un unico luogo virtuale.

Ulteriori servizi MyCity, anche nell'ottica dell'integrazione con l'OT4 (mobilità sostenibile), sono in fase di progettazione/analisi.

**Sia per il progetto MyCity che per il progetto MyData, è in corso l'istruttoria conseguente alla presentazione, da parte del beneficiario, di un'istanza di proroga del termine di conclusione delle operazioni, fissato al 31.12.2022.**



**Vantaggi della dematerializzazione dei servizi:**

- risparmio di tempo;
- semplificazione dei processi per la richiesta dei servizi;
- aumento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti;
- miglioramento dell'interazione tra PA e cittadino (trasparenza).

**AZIONE 4.6.2: RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE  
BENEFICIARIO: MOM S.P.A.**


**Finanziamento regionale previsto nella SISUS: € 3.356.603,60  
Co-finanziamento beneficiario: € 3.233.429,73**

**Area di intervento: OT4 – MOBILITA' SOSTENIBILE**

**INTERVENTO 1:** acquisto di 15 autobus Euro 6 di ultima generazione e minore impatto ambientale e di 1 autobus a metano.

€ 2.506.666,66 a valere su fondi FESR

**INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021**



- miglioramento della qualità e accessibilità del servizio;
- promozione dell'uso di mezzi collettivi alternativi ai mezzi privati;
- contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- riconnessione di aree periferiche e/o degradate.

**INTERVENTO 2:** acquisto di 4 autobus ibridi a metano.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si è svolta l'attività di selezione delle operazioni e l'intervento è stato dichiarato **AMMISSIBILE**.

**Con decreto n. 81 del 24.02.2022 AVEPA ha approvato la finanziabilità della spesa:**

€ 849.936,94 a valere su fondi FSC.

Termine previsto per la conclusione dell'intervento: 31.03.2023.

**AZIONE 4.6.3: SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI  
BENEFICIARIO: MOM S.P.A.**

**Finanziamento regionale previsto nella SISUS: € 1.570.500,00  
Co-finanziamento beneficiario: € 2.019.410,00**

**Area di intervento: OT4 – MOBILITA' SOSTENIBILE**

**INTERVENTI APPROVATI NEL 2019:**

- intervento 1: sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta;
- intervento 2: impianti di infomobilità alle fermate. **AGGIORNAMENTO 2022: le attuali fermate degli autobus saranno dotate di QR-code che consentirà all'utenza di accedere in tempo reale alle informazioni;**
- intervento 5: sistemi di ammissione a bordo (validatrici). **AGGIORNAMENTO 2022: si prevede l'acquisto di obliteratrici/validatrici funzionanti con carta di credito per evitare il contatto diretto tra autista e passeggero;**
- intervento 6: impianti di videosorveglianza a bordo;
- intervento 9: piattaforma software.

€ 648.500,00 a valere su fondi FESR

Termine previsto per la conclusione degli interventi: 31.12.2022

**Nel corso del 2022 il beneficiario ha avviato le procedure per l'affidamento delle forniture tecnologiche. E' attualmente in corso l'istruttoria conseguente alla presentazione, da parte del beneficiario, di un'istanza di proroga del termine di conclusione delle operazioni.**

**INTERVENTI APPROVATI NEL 2021/2022:**

- intervento 3: impianti di infomobilità per corsie di autostazioni;
- intervento 4: impianti di infomobilità per autostazioni;
- intervento 7: impianti di conteggio dei passeggeri ed interventi per la prevenzione del rischio Covid 19;
- intervento 8: impianti di priorità semaforica a bordo.

**Con decreto n. 57 del 17.02.2022 AVEPA ha approvato la finanziabilità della spesa:**

€ 201.750,00 a valere su fondi FSC

Termine previsto per la conclusione degli interventi: 31.03.2023.

**INTERVENTO APPROVATO NEL 2° SEMESTRE 2022:**

- intervento 10: videosorveglianza alle fermate degli autobus e nei nodi di interscambio.

**Con decreto n. 626 del 22.11.2022 AVEPA ha approvato la finanziabilità della spesa:**

- € 98.000,00 a valere su fondi FSC

(importo inferiore rispetto a quello previsto nel documento SISUS, pari ad € 550.250,00, in quanto il beneficiario ha presentato una proposta progettuale più contenuta)

Termine previsto per la conclusione dell'intervento: 31.12.2023



**AZIONE 9.4.1, SUB-AZIONE 1: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
BENEFICIARI: ATER DI TREVISO e AEEP DI CASTELFRANCO VENETO**

**Finanziamento regionale: € 1.630.838,64  
Co-finanziamento beneficiari: € 449.483,95**

**Area di intervento: OT9 – INCLUSIONE SOCIALE**

- interventi di ristrutturazione di alloggi ATER situati nei Comuni di Montebelluna, Castelfranco Veneto, Caerano di S. Marco e Trevignano
- interventi di ristrutturazione di alloggi AEEP situati in Comune di Castelfranco Veneto

**INTERVENTI CONCLUSI NEL 2020 CON LA REALIZZAZIONE DI 69 NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (41 ALLOGGI ATER E 28 ALLOGGI AEEP).**

**Contributo al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali dell'area attraverso soluzioni sia inclusive che sostenibili:**

- miglioramento nell'accesso all'abitazione per le fasce escluse e marginali;
- miglioramento della qualità abitativa;
- miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dell'area.


**AZIONE 9.4.1, SUB-AZIONE 2: CO-HOUSING  
BENEFICIARI: IPAB CRICO, IPAB UMBERTO I e COMUNE CASTELFRANCO VENETO**

**Finanziamento regionale: € 1.936.819,66  
Co-finanziamento beneficiari: € 1.051.899,14**

**Area di intervento: OT9 – INCLUSIONE SOCIALE**

Recupero immobile a Vedelago: VILLA POMINI GALLI di proprietà dell'IPAB CRICO, per la realizzazione di 9 mini alloggi e spazi comuni. **INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018**

Recupero immobile a Montebelluna: VILLAGGIO PROTETTO, di proprietà dell'IPAB UMBERTO I, per la realizzazione di 17 mini alloggi e spazi comuni. **INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018**



**Contributo al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali dell'area attraverso soluzioni sia inclusive che sostenibili:**

- sperimentazione di modelli sociali e abitativi innovativi, con misure di accompagnamento a favore di categorie fragili, nel quadro di percorsi verso l'autonomia;
- miglioramento della qualità abitativa;
- miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dell'area.

Recupero immobile a Castelfranco Veneto: CASA EX CATTANI, di proprietà del Comune, per la realizzazione di 10 mini alloggi e spazi comuni.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si è svolta l'attività di selezione delle operazioni e l'intervento è stato dichiarato **AMMISSIBILE**.

**Con decreto n. 90 del 03.03.2022 AVEPA ha approvato la finanziabilità della spesa:**

€ 905.869,60 a valere su fondi FSC

Termine di conclusione dell'intervento: 11.09.2023

L'intervento è attualmente in corso

**AZIONE 9.5.8: INTERVENTI PER SENZA FISSA DIMORA  
BENEFICIARI: ULSS 2 MARCA TREVIGIANA e COMUNE CASTELFRANCO VENETO**

**Finanziamento regionale: € 1.205.733,34  
Co-finanziamento beneficiari: € 674.266,66**

**Area di intervento: OT9 – INCLUSIONE SOCIALE**

Recupero immobile a Montebelluna: VILLA CARRETTA – OSPEDALE VECCHIO, di proprietà dell'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, per la realizzazione di 5 mini alloggi.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si è svolta l'attività di selezione delle operazioni e l'intervento è stato dichiarato **AMMISSIBILE**.

**Con decreto n. 53 del 08.02.2022 AVEPA ha approvato la finanziabilità della spesa:**

€ 600.000,00 a valere su fondi FSC

Termine di conclusione dell'intervento: 18.08.2023

L'intervento è attualmente in corso

Recupero immobile a Castelfranco Veneto: CASA EX CATTANI, di proprietà del Comune, per la realizzazione di un asilo notturno.

Alla fine del 2021 è stato pubblicato l'invito alla presentazione della domanda di sostegno e nel primo semestre del 2022 si è svolta l'attività di selezione delle operazioni e l'intervento è stato dichiarato **AMMISSIBILE**.

**Con decreto n. 360 del 04.07.2022 AVEPA di finanziabilità della spesa:**

€ 605.733,34 a valere su fondi FSC

Termine di conclusione dell'intervento: 31.12.2023

L'intervento è attualmente in corso